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Σειρά εκτέλεσης των έργων διευθέτησης στο
χειμαρρικό χώρο

Κατά την εκτέλεση των ορεινών υδρονομικών έργων ή έργων διευθέτησης
τηρείται κατά κανόνα η ακόλουθη σειρά, ως εξής:

Προηγείται η εκτέλεση διαφόρων βοηθητικών εργασιών, η οποία
διευκολύνει την ίδρυση των υδρονομικών έργων.

Πρώτα εκτελούνται έργα, με τα οποία επιδιώκεται η μείωση της
παραγωγής φερτών υλών.

Η κατασκευή των φραγμάτων στην κοίτη εκκένωσης, στις κύριες κοίτες
καθώς και τις κοίτες των δευτερευουσών χαραδρών αρχίζει πάντοτε
από μια κατώτατη διατομή, που συνήθως επιλέγεται να είναι
βραχώδης, όπου κατασκευάζεται το βασικό φράγμα, και προωθείται
προς τα ανάντη.

Τα έργα αποτροπής των εκτατικών χειμαρρικών φαινομένων στη
λεκάνη απορροής αρχίζουν να κατασκευάζονται από τις υψηλότερες
περιοχές και οδεύει η κατασκευή τους προς τα κατάντη.

ΤαΤα έργαέργα ταμίευσηςταμίευσης τωντων χειμαρρικώνχειμαρρικών υδάτωνυδάτων ιδρύονταιιδρύονται μετάμετά τηντην κατασκευήκατασκευή
τωντων έργωνέργων γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο ήή τηντην αποτροπήαποτροπή τηςτης μεταφοράςμεταφοράς υλικώνυλικών..
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Βοηθητικές εργασίες κατά τις διευθετήσεις
ρευμάτων

Για την εκτέλεση των υδρονομικών έργων είναι ανάγκη να προηγούνται
διάφορες βοηθητικές εργασίες, με τις οποίες επιδιώκονται οι εξής
σκοποί:
 Ο καθορισμός των ορίων και της έκτασης, όπου θα εκτελεστούν

τα υδρονομικά έργα (αποτερματισμός και οριοθέτηση),
 Η διευκόλυνση της διέλευσης διαμέσου των εδαφών (δρόμοι,

ατραποί, γέφυρες, κλπ.),
 Η εξασφάλιση στέγης στους εργάτες και στους υπαλλήλους

(Κτίσματα),
 Η συντήρηση των φυτοκομικών και των τεχνικών έργων

(Προστατευτικοί φράκτες), κλπ.


