	Δραστη-ριότητα
	Προαπαιτ.

Δραστηρ.
	Κανονική

Διάρκεια

Δραστηρ.
	Συντομότερη

Διάρκεια 

Δραστηρ. 
	Κόστος Κανονικής

Διάρκειας 
	Κόστος

Συντομότερης

Διάρκειας  
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	--
	30
	22
	1000
	1500
	 
	 
	 
	 

	B
	A
	15
	8
	1200
	1550
	 
	 
	 
	

	C
	B
	12
	8
	800
	1400
	
	
	
	

	D
	A
	20
	18
	800
	1000
	
	
	
	

	E
	C,D
	10
	10
	1000
	1000
	
	
	
	

	F
	E
	9
	9
	1200
	1200
	
	
	
	

	G
	D
	20
	16
	1000
	1200
	
	
	
	

	H
	E
	20
	15
	1500
	2000
	
	
	
	

	I
	G,H
	7
	5
	200
	560
	
	
	
	


	Δραστη-ριότητα
	Προαπαιτ.

Δραστηρ.
	Κανονική

Διάρκεια

Δραστηρ.
	Συντομότερη

Διάρκεια 

Δραστηρ. 
	Κόστος Κανονικής

Διάρκειας 
	Κόστος

Συντομότερης

Διάρκειας  
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	--
	30
	22
	1000
	1500
	8
	
	
	 

	B
	A
	15
	8
	1200
	1550
	7
	
	
	

	C
	B
	12
	8
	800
	1400
	4
	
	
	

	D
	A
	20
	18
	800
	1000
	2
	
	
	

	E
	C,D
	10
	10
	1000
	1000
	0
	
	
	

	F
	E
	9
	9
	1200
	1200
	0
	
	
	

	G
	D
	20
	16
	1000
	1200
	4
	
	
	

	H
	E
	20
	15
	1500
	2000
	5
	
	
	

	I
	G,H
	7
	5
	200
	560
	2
	
	
	




                                  30 – 22 = 8

	Δραστη-ριότητα
	Προαπαιτ.

Δραστηρ.
	Κανονική

Διάρκεια

Δραστηρ.
	Συντομότερη

Διάρκεια 

Δραστηρ. 
	Κόστος Κανονικής

Διάρκειας 
	Κόστος

Συντομότερης

Διάρκειας  
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	--
	30
	22
	1000
	1500
	8
	500
	
	 

	B
	A
	15
	8
	1200
	1550
	7
	350
	
	

	C
	B
	12
	8
	800
	1400
	4
	600
	
	

	D
	A
	20
	18
	800
	1000
	2
	200
	
	

	E
	C,D
	10
	10
	1000
	1000
	0
	0
	
	

	F
	E
	9
	9
	1200
	1200
	0
	0
	
	

	G
	D
	20
	16
	1000
	1200
	4
	200
	
	

	H
	E
	20
	15
	1500
	2000
	5
	500
	
	

	I
	G,H
	7
	5
	200
	560
	2
	360
	
	




                                                    1500 – 1000 = 500

	Δραστη-ριότητα
	Προαπαιτ.

Δραστηρ.
	Κανονική

Διάρκεια

Δραστηρ.
	Συντομότερη

Διάρκεια 

Δραστηρ. 
	Κόστος Κανονικής

Διάρκειας 
	Κόστος

Συντομότερης

Διάρκειας  
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	--
	30
	22
	1000
	1500
	8
	500
	62,5
	 2

	B
	A
	15
	8
	1200
	1550
	7
	350
	50
	1

	C
	B
	12
	8
	800
	1400
	4
	600
	150
	4

	D
	A
	20
	18
	800
	1000
	2
	200
	100
	3

	E
	C,D
	10
	10
	1000
	1000
	0
	0
	0
	

	F
	E
	9
	9
	1200
	1200
	0
	0
	0
	

	G
	D
	20
	16
	1000
	1200
	4
	200
	50
	1

	H
	E
	20
	15
	1500
	2000
	5
	500
	100
	3

	I
	G,H
	7
	5
	200
	560
	2
	360
	180
	5




                                                                                         500 / 8 = 62,5

	Δραστη-ριότητα
	Προαπαιτ.

Δραστηρ.
	Κανονική

Διάρκεια

Δραστηρ.
	Συντομότερη

Διάρκεια 

Δραστηρ. 
	Κόστος Κανονικής

Διάρκειας 
	Κόστος

Συντομότερης

Διάρκειας  
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	--
	30
	22
	1000
	1500
	8
	500
	62,5
	2 

	B
	A
	15
	8
	1200
	1550
	7
	350
	50
	1

	C
	B
	12
	8
	800
	1400
	4
	600
	150
	4

	D
	A
	20
	18
	800
	1000
	2
	200
	100
	3

	E
	C,D
	10
	10
	1000
	1000
	0
	0
	0
	

	F
	E
	9
	9
	1200
	1200
	0
	0
	0
	

	G
	D
	20
	16
	1000
	1200
	4
	200
	50
	1

	H
	E
	20
	15
	1500
	2000
	5
	500
	100
	3

	I
	G,H
	7
	5
	200
	560
	2
	360
	180
	5




	Δραστη-ριότητα
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 
	Υπόλοιπο

Δυνατής Μείωσης
	Υπόλοιπο

Δυνατής Μείωσης

	
	
	
	
	
	
	

	A
	8
	500
	62,5
	2 
	
	

	B
	7
	350
	50
	1
	
	

	C
	4
	600
	150
	4
	
	

	D
	2
	200
	100
	3
	
	

	E
	0
	0
	0
	
	
	

	F
	0
	0
	0
	
	
	

	G
	4
	200
	50
	1
	
	

	H
	5
	500
	100
	3
	
	

	I
	2
	360
	180
	5
	
	


	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	ABCEHI
	94
	         
	
	
	
	

	ADXEHI
	87
	
	
	
	
	

	ADGI
	77
	
	
	
	
	

	ABCEF
	76
	
	
	
	
	

	ADXEF
	69
	
	
	
	
	


	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

	94

93

92

91

90

89

88

87
	--

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Β
	ABCEHI
ABCEHI
ABCEHI
ABCEHI
ABCEHI
ABCEHI
ABCEHI
ABCEHI
	--

50

50

50

50

50

50

50
	8700

8750

8800

8850

8900

8950

9000

9050


	
	
	 Β
	 
	 
	 
	 

	ABCEHI
	94
	93,92,91,90,89,88,87         
	
	
	
	

	ADXEHI
	87
	
	
	
	
	

	ADGI
	77
	
	
	
	
	

	ABCEF
	76
	75,74,73,72,71,70,69
	
	
	
	

	ADXEF
	69
	
	
	
	
	


	Δραστη-ριότητα
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 
	Υπόλοιπο

Δυνατής Μείωσης

	
	
	
	
	
	

	A
	8
	500
	62,5
	2 
	

	B
	7
	350
	50
	1
	0

	C
	4
	600
	150
	4
	

	D
	2
	200
	100
	3
	

	E
	0
	0
	0
	
	

	F
	0
	0
	0
	
	

	G
	4
	200
	50
	1
	

	H
	5
	500
	100
	3
	

	I
	2
	360
	180
	5
	


Ο ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 87 ΗΜΕΡΕΣ.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, Η ADXEHI, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (ABCEHI) ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

	86

85

84

83

82

81

80

79
	A

A

A

A

A

A

A

A
	ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI
	62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5
	9112,5

9175

9237,5

9300

9362,5

9425

9487,5

9550


	
	
	 Β
	Α 
	 
	 
	 

	ABCEHI
	94
	87         
	86,85,84,83,82,81,80,79
	
	
	

	ADXEHI
	87
	
	86,85,84,83,82,81,80,79
	
	
	

	ADGI
	77
	
	76,75,74,73,72,71,70,69
	
	
	

	ABCEF
	76
	69
	68,67,66,65,64,63,62,61
	
	
	

	ADXEF
	69
	
	68,67,66,65,64,63,62,61
	
	
	


	Δραστη-ριότητα
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 
	Υπόλοιπο

Δυνατής Μείωσης

	
	
	
	
	
	

	A
	8
	500
	62,5
	2 
	0

	B
	7
	350
	50
	1
	0

	C
	4
	600
	150
	4
	

	D
	2
	200
	100
	3
	

	E
	0
	0
	0
	
	

	F
	0
	0
	0
	
	

	G
	4
	200
	50
	1
	

	H
	5
	500
	100
	3
	

	I
	2
	360
	180
	5
	


	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
	ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

	78

77

76

75

74
	H
H
H
H
H
	ABCEHI, ADXEHI
ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI
	100

100

100

100

100
	9650

9750

9850

9950

10050


Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Η) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

	
	
	 Β
	Α 
	Η 
	 
	 

	ABCEHI
	94
	87         
	79
	78,77,76,75,74
	
	

	ADXEHI
	87
	
	79
	78,77,76,75,74
	
	

	ADGI
	77
	
	69
	
	
	

	ABCEF
	76
	69
	61
	
	
	

	ADXEF
	69
	
	61
	
	
	


	Δραστη-ριότητα
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 
	Υπόλοιπο

Δυνατής Μείωσης

	
	
	
	
	
	

	A
	8
	500
	62,5
	2 
	0

	B
	7
	350
	50
	1
	0

	C
	4
	600
	150
	4
	

	D
	2
	200
	100
	3
	

	E
	0
	0
	0
	
	

	F
	0
	0
	0
	
	

	G
	4
	200
	50
	1
	

	H
	5
	500
	100
	3
	0

	I
	2
	360
	180
	5
	


	73

72
	I

I
	ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI
	180

180
	10230

10410


Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ι) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΤΕ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

	
	
	 Β
	Α 
	Η 
	Ι 
	 

	ABCEHI
	94
	87         
	79
	74
	73,72
	

	ADXEHI
	87
	
	79
	74
	73,72
	

	ADGI
	77
	
	69
	
	68,67
	

	ABCEF
	76
	69
	61
	
	
	

	ADXEF
	69
	
	61
	
	
	


	Δραστη-ριότητα
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 
	Υπόλοιπο

Δυνατής Μείωσης

	
	
	
	
	
	

	A
	8
	500
	62,5
	2 
	0

	B
	7
	350
	50
	1
	0

	C
	4
	600
	150
	4
	

	D
	2
	200
	100
	3
	

	E
	0
	0
	0
	
	

	F
	0
	0
	0
	
	

	G
	4
	200
	50
	1
	

	H
	5
	500
	100
	3
	0

	I
	2
	360
	180
	5
	0


	71

70
	C, D

C, D
	ABCEHI, ADXEHI

ABCEHI, ADXEHI
	250

250
	10660

10910


	
	
	 Β
	Α 
	Η 
	Ι 
	C,D 

	ABCEHI
	94
	87         
	79
	74
	72
	71,70

	ADXEHI
	87
	
	79
	74
	72
	71,70

	ADGI
	77
	
	69
	
	67
	66,65

	ABCEF
	76
	69
	61
	
	
	60,59

	ADXEF
	69
	
	61
	
	
	60,59


	Δραστη-ριότητα
	Μέγιστη Δυνατή Μείωση Διάρκειας 
	Κόστος

Συντόμευσης 
	Κόστος Μείωσης Κατά 1 Ημέρα 
	Κατάταξη Ανάλογα με το Κόστος Μείωσης 
	Υπόλοιπο

Δυνατής Μείωσης

	
	
	
	
	
	

	A
	8
	500
	62,5
	2 
	0

	B
	7
	350
	50
	1
	0

	C
	4
	600
	150
	4
	2

	D
	2
	200
	100
	3
	0

	E
	0
	0
	0
	
	

	F
	0
	0
	0
	
	

	G
	4
	200
	50
	1
	

	H
	5
	500
	100
	3
	0

	I
	2
	360
	180
	5
	0


	
	
	 Β
	Α 
	Η 
	Ι 
	C,D 

	ABCEHI
	94
	87         
	79
	74
	72
	70

	ADXEHI
	87
	
	79
	74
	72
	70

	ADGI
	77
	
	69
	
	67
	65

	ABCEF
	76
	69
	61
	
	
	59

	ADXEF
	69
	
	61
	
	
	59


F





I





H








   6








   7








   8





E





X





D





C





B





G





A








   5








   2








   4








   3








   1





ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ





ABCEHI = 94


ADXEHI = 87


ADGI      = 77


ABCEF   = 76


ADXEF   = 69








